# Chukaiスマホ「地域拠点展開」～シニア全集中戦略の次なる戦術～

2026/10/7 未来創造本部 スマホチーム（小林）

## 【概要】【概要資料】地域拠点展開｜20261006

本戦術は、河崎本社とイオンの2つの中核拠点に加え、当社エリア内に「地域拠点」を展開するものである。2026年下期に実施する「町村サポートキャラバン」の次なる戦術として提案する。ここでの「地域拠点」とは、“地域の事業者や公的施設の場に当社窓口を置く拠点”（当面はスマホ相談・提案窓口）と定義する。


・地域拠点の第1号として、”当社センビル**1**階**×YURU'Q**合同会社”を考えており、第1号で構築した運営の形　を、鳥大病院や日野町ラボ、公的施設等に横展開する計画である。
・なお、この第1号拠点は、シニア全集中戦略の新たな戦術としての役割に加えて、「ゆるダン」等で地域のシニア層と関係値のあるYURU'Qがセンビルに拠点を置くことにより、センビル～コムスク～髙島屋～公会堂などを行き来するシニア層とその家族の流動・回遊を創出するという側面を持つ（5章）。

## 【1】シニア全集中戦略の現在地

「シニア全集中戦略」（2026年1月、事業創造会議で承認）の現状と分析は下記のとおり。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在地 | 2026年度上期の獲得は月平均120件（前年同期の約2.2倍）と順調。ただし、現状のペースでは、2029年度末に約7,000回線で頭打ちとなる見込み。 |
| 次の目標 | 2027年度は月150～200件。2026年3月の180件を「標準」にする必要がある |

・獲得は、月平均54件（2025年度上期）から120件（2026年度上期）へ成長。
・「お客様と接点のあるチャネル、接点を作れるチャネル（施工会社・電器店／代理店）」が成長。一方 で、お客様が来るのを待つイオンと反響は伸びが小さい。




| チャネル | お客様との接点 | 2025年6～9月 | 2026年6～9月 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 施工会社<br>電器店 | 有線工事・点検等で宅内立入<br>従来の電器店顧客 | 45件 | 197件 | 約4.4倍 |
| 代理店 | リスト営業（A-CAS巻取） | 23件 | 116件 | 約5倍 |
| イオン | 店頭での声かけ・固定客 | 67件 | 73件 | 1.09倍 |
| 反響 | 問い合わせ待ち | 70件 | 78件 | 1.11倍 |
| 全体 | - | 229件 | 500件 | 約2.2倍 |

## 【2】見えてきた課題

・新たな柱の構築：現在の獲得の柱は2つ（施工会社／代理店）。1万回線達成には、年度ごとに獲得数を月50件ずつ増やす必要があり、既存チャネルの最大化に加えて「新たな柱」の構築が必須。

・サポートの手数増：スマホ訪問対応は店舗対応の2倍以上の時間を要する。回線が増えるほどサポート（特に訪問サポート・引渡し）が増え、スタッフの増員にも限界がある。

・近くで気軽に聞ける場所の構築：よろず相談会（米子市・境港市）や南部町の個別スマホ相談は、ほぼ予約で埋まっている状況であり、地域拠点（相談窓口）の需要は高い。

## 【3】シニア全集中戦略の次なる戦術：「地域拠点展開」

・シニア全集中戦略での位置づけ：シニア全集中戦略で掲げた「シニアの生活動線への進出」「協力店・地域コミュニティ網の最大活用」「口コミの輪」を、地域拠点として形にする。


・拠点の役割分担：本社／イオンをメイン拠点とし、拠点ないエリア（まちなか／各町村）に新たな拠点を展開。まずはスマホ相談窓口として展開し、将来的に他サービスを扱える形を目指す。直営店舗ではなく、各地域の事業者や公的施設に窓口機能を乗せる（出店・運営のコスト抑制）。

・課題に対して「地域拠点」で変わること：【2】で挙げた課題に、次のように応える。

| 課題（【2】） | 地域拠点で変わること |
|---|---|
| 新たな柱の構築 | 施工会社・代理店と同じく、お客様と日頃から接点のある人・接点を作れる人が窓口を担う。次なる獲得の柱になる。 |
| サポートの手数増 | 訪問サポートの一部を、近くの拠点に来てもらう形に置き換える。 |
| 近くで気軽に聞ける場所 | 開催日だけの相談会ではなく、常設の相談窓口になる。 |

## 【4】地域拠点の第1号：「センビル1階 × YURU'Q合同会社」

YURU'Q合同会社に、センビル1階の受付を業務委託し、貸室Aを賃貸する。受付に当社のスマホ相談・提案窓口機能を設ける。YURU'Q合同会社は2028/4から当エリアでのデイサービス事業を計画しており、貸室Aを事業拠点としたい意向である。



| 場所 | 使い方 | 時期 |
|---|---|---|
| 事務室（受付）<br>玄関ホール | 受付・ビル管理業務をR-techから移管し、スマホの相談・提案窓口を設ける。 | 第1フェーズ（2027/4～） |
| 貸室A（約72㎡） | YURU'Qにデイサービス拠点として貸す。必要に応じて区画を整理する。（費用は要協議） | 第2フェーズ（2028/4～） |
| 弊社スタジオ | 当社が保持（BCP：本社スタジオが使えないときの代替）。空いている時間の時間貸しも選択肢 | 第2フェーズ（2028/4～） |

・なぜセンビルか：交通の便がよく、車を持たないシニアも来やすい。既に隣のコムスクにはシニアが一定数通っている。自社の建物なので、新たに店を借りる必要がない。

・なぜ**YURU'Q**合同会社か：「ゆるダン」でダンスのシニア全集中を進めており、Chukaiスマホとの親和性が高い。また米子市からの委託で市内公民館でのシニア教室等も担っている。当該箇所を拠点にしたデイサービス事業を2028/4から開始予定であり、その拠点に当社スマホの相談・提案窓口を設けることで双方に利のある形となる。

・スタジオ教室の利用：スタジオ（コムスク／センビル）の時間貸し運用を併せて進めたい。

・契約条項の調整：貸室Aに関して当社社員の通行や災害・BCP時の当社利用等を契約条項で定める。

## 【5】まちの広がりと行政連携

・シニアが行き来するまちなか：センビル周りには、コムスク、髙島屋、公会堂などがある。YURU'Q合同会社の教室やデイサービスに通うシニアとその家族がこれらを行き来する流動・回遊を創出する。

・市まちづくり計画との方向性一致：第2次米子市まちづくりビジョンは、角盤町エリアを「居心地が良く歩きたくなるまちなか」づくりの対象に挙げており、当社としても参画に繋がる。

・行政のデジタル施策の受け皿：各市町村が普及させたいアプリ（フレイル予防、自治会など）やデジタル施策の導入・浸透を、各地域拠点で担うことができる。

・米子市の計画策定と時期が重なる：米子市の次期高齢者保健福祉計画（2027～2029年度）が今年度中に策定される見込み。計画に位置づけてもらうためにも、行政との対話は今年度から始めたい。

・地域全体へ：第1号でつくった形を、鳥大新病院や町村の役場・公民館に広げ、サポートキャラバンで生まれた接点を常設の窓口で受け止める。

## 【6】. 支出・収入

当社として大きな新規投資はなく、第1フェーズは現委託業務を移管、第2フェーズは賃貸収入追加。

| 段階 | 当社の支出 | 当社の収入 |
|---|---|---|
| 第1フェーズ（2027/4～） | 受付・ビル管理の委託料（現行のR-tech業務を移す） | スマホの獲得による収入 |
| 第2フェーズ（2028/4～） | 貸室Aの区画工事（負担は要協議） | 貸室A賃貸：月20万円前後<br>スマホの獲得による収入 |

## 【7】主な論点・課題

| 論点・課題 | 今の考え・備考 | 誰と |
|---|---|---|
| R-techの受付業務の移管 | 雇用への影響に配慮して協議する | R-tech、H＆M |
| 貸室Aの貸し出し | 現状、賃貸可能の扱いになっていない | 地域、メディア、H＆M |
| 貸室Aの区画工事 | 区画工事可否。費用負担は要協議 | 地域、H＆M、YURU'Q |
| 用途変更と消防 | デイサービスが入ることの影響確認 | YURU'Q、消防、米子市（建築・介護保険） |
| デイサービスの設備基準 | 貸室A（72㎡）定員18人前後が目安 | YURU'Q、米子市 |
| 隣接スタジオとの共存 | 当社社員の立ち入りを契約条項に入れる | メディア、H＆M |
| スタジオの時間貸し　等 | 空部屋・スタジオの時間貸し整理 | メディア、H＆M |
| R-techとの契約期間 | 第1フェーズの開始時期（2027/4）は、現行委託契約の更新時期で決まる | H＆M、R-tech |

## 【8】進め方・スケジュール

今月中に未来創造本部内で方針を固め、年内に事業創造会議もしくは経営会議に諮っていきたい。並行してYURU'Qとのすり合わせと社内の確認を進めていく。

| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年10月 | ・未来創造本部内で方針を固める（本企画書の修正）。森部長・常務への説明 |
| 2026年11月～12月 | ・YURU'Qとのすり合わせ（並行して進める）<br>・社内関係部署との調整。確認が必要な事項（賃貸・区画・消防・設備基準など）の確認 |
| 2026年12月（年内） | ・事業創造会議／経営会議に付議 |
| 2027年3月（年度内） | ・YURU'Qと共にサポートキャラバン・スマホ相談会を行い、運営の型を構築。<br>・R-techの業務委託の移管協議（センビルの受付・ビル管理）<br>・業務委託契約（YURU'Q） |
| 2027年4月 | 第1フェーズ開始（受付の業務委託とスマホ相談窓口） |
| 2027年度 | ・貸室Aの貸し出し方針（区画・家賃・時期）を決定。2028年4月の開業から逆算すると、2027年度上期中の整理が期限となる。<br>・スタジオ等の時間貸しの整理。<br>・賃貸借契約 |
| 2028年4月 | 第2フェーズ開始（貸室Aでのデイサービス、スタジオ等の時間貸し） |

## 【9】ご相談事項

1．方向性の確認：本構想（第1フェーズ・第2フェーズ）の方向性は問題なさそうか。

2．社内説明・承認の進め方：森常務説明→事業創造会議→経営会議の流れとなるか。